
河津市水利局2021年度转移支付资金

绩效自评报告

一、绩效目标情况

按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。其中：  

1.2021年省级水利转移支付资金（基金）2288.23万元，绩效目标为：七河综合治理长度10公里，完成示范河湖实施方案数量1套，农村供水保障工程实施项目县区数1个，管护淤地坝数量9座；

2.2021年第二批省级水利发展资金5万元，绩效目标为：县级河长巡河次数≥6次/河，县级河长制信息平台建设运行良好；

3.2020年第二批中央水利救灾资金14万元，兴建抗旱水源和供水设施5套，添置提运水设备及运行套。

4.2021年省级雨涝灾害救灾资金80万元，消除汾河防洪安全隐患1处；

5.2021年第三批中央水利救灾资金140万元，绩效目标为：工程施工设计、监理符合规范，工程施工验收合格，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况分析

2021年上级共下达转移支付资金2527.23万元，其中：中央补助154万元，地方补助（省级）2373.23万元。2021年12月底投资完成比例15.23%。

资金全年执行数276.4万元，执行率10.94%。
总体绩效目标完成情况分析

总体目标为：1、七河综合治理长度10公里。2、完成示范河湖实施方案数量1套。3、农村供水保障工程实施项目县区数1个。4、管护淤地坝数量9座。5、兴建抗旱水源和供水设施5套。添置提运水设备及运行5套。6、县级河长巡河次数≥6次/河。7、消除汾河防洪安全隐患1处。

实际完成目标为：1、完成示范河湖实施方案数量1套。2、农村供水保障工程实施项目县区数1个。3、管护淤地坝数量9座。4、兴建抗旱水源和供水设施5套。添置提运水设备及运行5套。5、县级河长巡河次数≥6次/河。6、消除汾河防洪安全隐患1处。

能够按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
绩效指标完成情况分析

1.数量指标分析

批复七河综合治理长度10公里，未完成。

批复示范河湖实施方案数量1套。完成示范河湖实施方案数量1套。完成率100%。

批复农村供水保障工程实施项目县区数1个，完成村级水表改造50块，入户水表改造2530块。完成农村供水保障工程实施项目县区数1个，村级水表改造155块，入户水表改造5656块。完成率100%。

批复管护淤地坝数量9座，完成管护淤地坝数量9座。完成率100%。

批复兴建抗旱水源和供水设施5套，添置提运水设备及运行5套。完成兴建抗旱水源和供水设施5套，添置提运水设备及运行5套。完成率100%。

批复县级河长巡河次数≥6次/河。县级河长巡河次数≥6次/河。完成率100%。

消除汾河防洪安全隐患1处。完成率100%。

中央水利救灾资金140万元实施瓜峪河水毁修复数量1处，未完成。要求2022年5月完成。

2.质量指标分析

截至2021年12月底，已完工项目全部验收合格，项目验收合格率100%。已完工程施工设计、监理标准符合规范。

时效指标分析

截至2021年12月底，共完成投资384.97万元，完成投资比例为15.23%。

4.经济效益分析

   建成后供水效益显著，能保障抗旱供水安全，发生标准内洪水能保障安全度汛。
5.社会效益分析
河湖面貌持续向好，河湖管理保护持续有效，水资源水环境水生态保障能力，建成后用水保障性提高，人均日供水量≥40升，农村供水水质符合GB5749要求，农村供水方便程度符合《农村饮水安全评价准则》要求，农村供水保证率≥95%，保障居民社会平稳。
6.项目实施的生态效益分析

促进地区生态和谐发展，水环境质量持续改善，已建工程良性运行
。

7.项目实施的可持续影响分析

所有已建工程都能良性运行，达到设计使用年限。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

8.满意度指标完成情况分析

年度受益群众满意值为90%，实际受益群众满意度达95％。

偏离绩效目标原因和下一步改进措施

未完成的项目有2项：

1.2021年度省级水利转移支付资金汾河干流生态修复与保护工程2000万元（绩效目标是七河综合治理长度10公里），原因是：汾河河津段去年10月遭遇1964年以来最大洪水，堤防水毁十分严重，该项目建设内容全部在堤防上，造成项目不能如期开工。今年实施的汾河干流河津段防洪能力提升工程对堤防进行修复和加固提升，堤防完工后即可全面实施河津市汾河干流堤防生态治理与保护工程，完成绩效目标。

2.2021年第三批中央水利救灾资金140万元（绩效目标是完成瓜峪河水毁数量1处），原因是：该项资金为2021年12月底下达，用于瓜峪河水毁修复应急工程一处，建设内容为：对瓜峪河5+270～6+020段750m长河道底部采用15cm厚现浇C20砼衬砌；对瓜峪河5+900～6+020段120m长河道右岸损毁的堤防拆除重建，采用M7.5水泥砂浆砌石重力式挡土墙结构。运城市水务局批复（运水防御[2022]24号）要求在2022年5月底完成建设任务。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况
完成了2021年转移支付资金绩效自评表和自评报告，在绩效自评工作完成后,按照政府信息公开有关规定，和“谁评价、谁公开”的原则，在一定范围内逐步公开，接受社会监督。公开的载体包括部门门户网站、政府信息公开统一平台及其他新闻媒体等。将绩效评价结果同资金分配相挂钩，不断完善专项资金保留、整合、调整和退出机制。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题
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